

Сетевое инновационное объединение дошкольных образовательных организаций г. Якутск (СИО ДОО г. Якутск)

Календарный план образовательного проекта «Разработка и апробация парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»

**Календарный план образовательного проекта
«Разработка и апробация парциальной программы дошкольного
образования «Проектная деятельность в образовательном процессе
ДОО»**

1 этап: сентябрь 2023 г. – сентябрь 2024 г.

№ п/п	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ	ОТВЕТСТ- ВЕННЫЕ	ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
1.	Разработать и согласовать план третьего этапа проекта по разработке и апробации парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»	Сентябрь 2023г.	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
2.	Семинар участников СИО	Сентябрь	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР	ОЧНО
3.	Вебинар с участием редактора программы Белоусовой Е.И.	Дату сообщим	ВСЕ ДОО СИО	ВКС
4.	Корректировка конспектов по структуре описания	Ежемесячно	ВСЕ ДОО СИО	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
5.	Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского сада, для реализации парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»	Ноябрь	ВСЕ ДОО СИО	ОФОРМЛЕНИЕ
6.	Провести обучение педагогов ДОО участников проекта по вопросам реализации парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»	Декабрь	НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ	ДИСТАНЦИОННО
7.	Продолжить деятельность по обмену опытом педагогов- участников апробации способами и формами реализации задач образовательного проекта за счет внутренних ресурсов ДОО-участников (лучшие практики, формы, способы, методические материалы и т.п.) с привлечением внешних партнеров (ОЦ «Галерея проектов» ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,	В течении года по возможности		

	специалистов в области дошкольного образования и т.п.) в разнообразных формах (повышение квалификации, выездные стажировки, консультации, круглые столы, мастер-классы, семинары)			
8.	Продолжить в пилотном режиме апробацию содержания парциальной программы	В течении года	ВСЕ ДОО СИО	ОЧНО
9.	Семинар по обмену опытом	Январь	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МБДОУ Д/с №14 «ЖУРАВЛИК»	
10.	Уточнить и скорректировать план деятельности методических служб ДОО участников образовательного проекта	Январь	СТАРОСТЫ ФОКУС ГРУПП	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
11.	Семинар по обмену опытом	Февраль	МБДОУ ЦРР Д/с №22 «ЖЕМЧУЖИНКА»	
12.	Провести промежуточный мониторинг результатов образовательного проекта - владение педагогами технологией проектной деятельности; -наблюдение за динамикой развития проектных умений детей; -процент участия родителей в совместных проектах; Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса.	Февраль	СТАРОСТЫ РАБОЧИХ ФОКУС ГРУПП	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
13.	Семинар по обмену опытом	Март	МБДОУ Д/с №40 «СОЛНЫШКО»	
14.	Продолжить сбор материалов апробированных образовательных практик (для формирования банка методических разработок)	В течении года	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
15.	Семинар по обмену опытом	Апрель	МБДОУ Д/с №42 «МАМОНТЕНОК»	
16.	Провести рефлексивный анализ хода третьего этапа проекта в формате		РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

	круглого стола или конференции с представлением результатов деятельности.			
17.	Семинар по обмену опытом	Апрель	МАДОУ ДСКВ №35 п. БУГРЫ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
18.	Итоговый семинар СИО третьего этапа.	Май	РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР	ПИСЬМЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ